

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Domínios de Desempenho de Projetos

Prof Roberto Paldês

ceub.br

Estudo de Caso



A **NovaTech Studios** está a apenas 4 meses do lançamento do seu jogo mais ambicioso, o *CyberCrash 2099*. O projeto já consumiu 5 anos de desenvolvimento e milhões de dólares. No entanto, o projeto virou uma "Sala de Guerra":

- **Cenário Externo:** Os fãs fizeram a pré-compra e estão exigindo o lançamento nas redes sociais. Os investidores (Sponsors) ameaçam cortar o financiamento se o jogo não for lançado antes da Black Friday.
- **Cenário Interno:** A equipe de programadores está fazendo *crunch time* (trabalhando 80 horas por semana). O líder técnico usa uma abordagem autoritária, gritando quando bugs são reportados, o que destruiu a segurança psicológica da equipe.
- **Tecnologia:** O jogo usa uma *engine* (motor gráfico) totalmente nova, que se comporta de maneira imprevisível. Cada nova funcionalidade adicionada quebra uma parte antiga do código.
- **Qualidade:** Os testes pesados foram deixados para os últimos meses. Agora, a equipe de QA (Quality Assurance) encontra centenas de defeitos críticos por dia. A correção está custando uma fortuna e atrasando tudo.



Vocês formam o "**Esquadrão de Resgate Ágil**" (Consultores de PMO).

A diretoria afastou o antigo gerente e contratou o grupo de vocês para salvar o projeto CyberCrash 2099 e evitar um desastre no lançamento.

Vocês devem analisar o caos atual e propor ações corretivas imediatas baseadas em 4 Domínios de Desempenho específicos do PMBOK 7:

- **Domínio das Partes Interessadas:** Como vocês vão engajar e gerenciar a pressão dos investidores e a fúria dos fãs?
- **Domínio da Equipe:** Qual será a estratégia de Liderança Servidora e Inteligência Emocional para recuperar a equipe que está esgotada (burnout)?
- **Domínio da Entrega:** Como resolver o problema do Custo da Qualidade, já que descobrir os defeitos de software tardiamente está aniquilando o projeto?
- **Domínio da Incerteza:** Que estratégias de adaptação (ex: simulação, iteração) vocês usarão para lidar com o comportamento imprevisível da nova *engine gráfica*?



O FORMATO DE ENTREGA:

A entrega será no formato de " **Patch Notes de Gestão** ".

No mundo dos games e software, *Patch Notes* é o documento divulgado quando uma atualização corrige os bugs de um sistema.

Como vai funcionar:

- Utilizando ferramentas visuais gratuitas como **Canva**, **Miro** ou **Figma**, cada grupo deverá desenhar uma tela de "**Atualização de Sistema**".
- O grupo deve listar os 4 "Bugs Críticos de Gestão" (os problemas dos 4 domínios) e, ao lado, o "Patch de Correção" (a solução técnica baseada na aula).

Pitch Rápido! Cada grupo espelha seu "**Patch Notes**" no projetor do laboratório e tem 3 minutos para convencer o Professor de que as soluções do grupo vão salvar o jogo



Referências



Referências Bibliográficas

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Gestão de projetos**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.

VARGAS, Ricardo Vianna. **Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

