

APOSTILA: Governança e Estruturas em Projetos de TI

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Gerência de Projetos de TI

Professor: Roberto Avila Paldes

Unidades Temáticas: 3 (Escritório de Gerenciamento de Projetos - PMO) e 4 (Estruturas Organizacionais)

1. Introdução: O Tabuleiro do Jogo

Em projetos de Tecnologia da Informação (TI), ter excelentes programadores não é garantia de sucesso se o ambiente ao redor do projeto for caótico. O gerenciamento de projetos não ocorre em um vácuo; ele acontece dentro de empresas que possuem hierarquias, regras, orçamentos e disputas de poder.

Para que um projeto de TI sobreviva e gere valor, o Gerente de Projetos (GP) precisa dominar duas variáveis da governança corporativa: a **Estrutura Organizacional** (como a empresa divide o poder) e o **Escritório de Gerenciamento de Projetos - PMO** (como a empresa padroniza e apoia a gestão).

2. Estruturas Organizacionais e a Autoridade do Gerente

Segundo Branco (2016), a estrutura de uma organização dita o fluxo de recursos e a autoridade. Em suma, a estrutura responde à pergunta: "*Quem assina o cheque e quem manda na equipe de TI?*". Existem três modelos clássicos:

2.1. Estrutura Funcional (O Modelo Tradicional)

É a hierarquia clássica, dividida por "silos" ou departamentos (Ex: Departamento de TI, Departamento de Marketing, Departamento Financeiro), cada um com seu respectivo gerente funcional.

- **O papel do Gerente de Projetos:** Praticamente nulo. O GP tem pouca ou nenhuma autoridade.
- **Características:** Os membros da equipe respondem apenas ao gerente funcional. Se um projeto precisa de um desenvolvedor e de um analista financeiro, a comunicação tem que subir até os chefes dos departamentos para que eles negociem.
- **Impacto na TI:** Projetos de software transversais (que afetam a empresa toda) costumam ser lentos e burocráticos neste modelo, pois o

trabalho do dia a dia (operações) sempre ganha prioridade sobre o projeto.

2.2. Estrutura Projetizada (O Extremo Oposto)

A empresa é organizada inteiramente por projetos. Não há departamentos tradicionais. Quando um projeto acaba, a equipe é desmobilizada e vai para outro projeto. Empresas de consultoria de TI e fábricas de software costumam operar assim.

- **O papel do Gerente de Projetos:** Autoridade total. O GP é o "dono" do orçamento e o chefe direto da equipe.
- **Características:** A equipe está 100% dedicada ao projeto, o que garante foco total e comunicação rápida.
- **Impacto na TI:** Excelente para entregas rápidas e complexas, mas pode gerar ociosidade (o que o Desenvolvedor Front-end faz quando a parte dele acaba e o projeto ainda não terminou?) e a sensação de "não ter um lar" ao fim do projeto (BRANCO, 2016).

2.3. Estrutura Matricial (O Caminho do Meio)

Combina o modelo funcional com o projetizado. O funcionário tem "dois chefes": o gerente funcional (que cuida da sua carreira e do seu departamento) e o gerente do projeto (que coordena o trabalho daquele projeto específico). A Matriz se divide em três níveis de força, dependendo de quem tem mais poder:

- **Matricial Fraca:** O gerente funcional manda mais. O GP atua apenas como um facilitador ou coordenador.
- **Matricial Balanceada:** O poder é dividido quase igualmente. Exige muita negociação e maturidade corporativa.
- **Matricial Forte:** O GP tem o controle do orçamento e do tempo do recurso. Muito comum em grandes corporações de TI que desenvolvem produtos próprios, onde o GP lidera as entregas enquanto os gerentes funcionais garantem a excelência técnica (treinamentos, contratações).

3. O Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)

À medida que as empresas crescem e executam múltiplos projetos de TI simultaneamente, o caos se instaura se cada GP usar uma metodologia diferente. É aqui que nasce o **PMO (Project Management Office)**.

O PMO é um departamento ou grupo que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Conforme define Vargas (2018), existem três tipos clássicos de PMOs, classificados pelo seu nível de controle sobre os projetos:

3.1. PMO de Suporte (Controle Baixo)

Atua como uma consultoria interna e um repositório de conhecimento.

- **O que faz:** Fornece *templates* (como o modelo do Termo de Abertura do Projeto - TAP), treinamentos sobre metodologias (Scrum, PMBOK), lições aprendidas de projetos passados e ferramentas de software (como Jira ou MS Project).
- **Quando usar:** Ideal para empresas com forte cultura de descentralização, onde os gerentes já são muito experientes e só precisam de apoio metodológico.

3.2. PMO de Controle (Controle Médio)

Além de dar suporte, este PMO **exige** conformidade.

- **O que faz:** O PMO de Controle verifica se os projetos estão usando as ferramentas corretamente, audita cronogramas, exige relatórios de status e garante que o projeto esteja aderente às normas de segurança e qualidade da empresa.
- **Quando usar:** Muito comum na TI, especialmente em setores regulamentados (bancos, saúde), onde não seguir o padrão estabelecido pelo PMO pode resultar em multas graves ou falhas de *compliance*

3.3. PMO Diretivo (Controle Alto)

O PMO literalmente assume o controle dos projetos.

- **O que faz:** Os gerentes de projetos são funcionários diretos do PMO. Quando um projeto de TI nasce, o PMO designa um dos seus gerentes para liderá-lo. O PMO é o responsável direto pelo sucesso ou fracasso das entregas.
- **Quando usar:** Essencial quando a empresa precisa de altíssimo alinhamento estratégico e profissionalização da gestão, não deixando espaço para improvisos metodológicos.

4. Conexão com o PMBOK 7: Equipe e Adequação (*Tailoring*)

Na 7ª edição do Guia PMBOK® (PMI, 2021), a gestão de projetos deixou de ser engessada por processos obrigatórios e passou a ser orientada a **Princípios e Domínios de Desempenho**. Como a teoria de estruturas e PMOs se conecta ao mundo moderno?

4.1. O Domínio de Desempenho da Equipe

O Guia PMBOK 7 enfatiza que a estrutura organizacional influencia profundamente o ambiente da equipe e a liderança. Em uma estrutura

funcional, por exemplo, o GP precisa utilizar habilidades pesadas de negociação e influência (já que não tem poder de demitir ou promover o programador). O Domínio da Equipe foca na criação de segurança psicológica, resolução de conflitos e desenvolvimento de inteligência emocional, habilidades críticas (*Power Skills*) para fazer uma Estrutura Matricial funcionar sem gerar guerras políticas entre departamentos (PMI, 2021).

4.2. O Princípio da Adequação (*Tailoring*)

O PMBOK 7 decreta que **não existe um modelo único aplicável a todos os cenários**. O conceito de *Tailoring* (Adequação) significa que o GP e o PMO devem adaptar o ciclo de vida, as ferramentas e até a estrutura organizacional ao contexto do projeto.

- *Aplicação Prática em TI*: Se o banco onde você trabalha tem uma estrutura puramente Funcional, mas a diretoria pede um projeto de Inovação de Inteligência Artificial urgente, o GP deve utilizar o princípio do *Tailoring* para argumentar junto aos patrocinadores a criação de uma estrutura Projetizada temporária para essa iniciativa (um *squad* ou "sala de guerra"), pois a burocracia do modelo Funcional inviabilizaria a velocidade exigida pela tecnologia (PMI, 2021).

Referências Bibliográficas

BRANCO. Renato Henrique Ferreira Gestão colaborativa de projetos: a combinação de design thinking e ferramentas práticas para gerenciar seus projetos/ Renato Henrique Ferreira Branco, Dinah Eluze Sales Leite, Rubens Vinha Junior. – São Paulo: Saraiva, 2016

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de Projetos: com abordagem dos métodos ágeis e híbridos – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2018 [Minha Biblioteca]

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)**. 7. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.