

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Unidade 1 - Conceitos e características dos Projetos

Prof Roberto Paldês

ceub.br



Características comuns dos Projetos

Projeto

"Um esforço **temporário** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado **único**."

Guia PMBOK®



A Natureza Universal de um Projeto

“Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.” – Guia PMBOK® 7ª Edição



Temporariedade

Início e fim definidos.
Não dura para sempre.
Termina quando o objetivo é alcançado ou inviabilizado.



Exclusividade

Entrega única. Mesmo em rotinas repetidas, o contexto, cliente e tecnologia tornam o esforço único.



Agente de Mudança


O veículo para transitar do estado atual para o estado futuro desejado.



Geração de Valor

O foco não é apenas o produto, mas a utilidade, benefício e importância gerada para as partes interessadas.

A Constante: Operações (Business as Usual)



Definição:

Trabalho contínuo e repetitivo que sustenta o negócio. Apoia os benefícios criados pelos projetos.

Exemplo Prático:

- ✓ - Projeto: Lançamento do App.
- ✓ - Operação: Equipe de Help Desk (N1, N2, N3) e monitoramento de servidores pós-lançamento.

CONCEITOS BÁSICOS

Portfólio

Portfólio é um conjunto de projetos e / ou programas e outras atividades que são agrupados para facilitar o gerenciamento do trabalho de tal forma a atingir os objetivos estratégicos do negócio.

Programa

Programa é um conjunto de projetos relacionados e administrados de uma forma coordenada, de tal forma a obter benefícios e controles não disponíveis se eles fossem administrados isoladamente.

Projeto

É um esforço temporário que cria um produto, serviço ou resultado único.

Subprojeto

Uma parte menor do projeto total, criado quando um projeto é subdividido em componentes ou partes mais facilmente gerenciáveis. Um sub-projeto pode ser chamado de projeto e gerenciado como um projeto.

Contrato

Um contrato é um acordo que gera obrigações para as partes, e que obriga o fornecedor a oferecer o produto, serviço ou resultado especificado e o comprador a pagar por ele.


Matriz Comparativa de Domínios

	Projetos	Programas	Portfólios	Operações
 Foco Estratégico	Entregas (Outputs)	Benefícios (Outcomes)	Estratégia (Value)	Sustentação (SLA)
 Ciclo de Vida	Temporário	Longo Prazo	Contínuo (Ciclos)	Contínuo (Sem fim)
 Gestão de Mudanças	Controlada/ Minimizada	Adaptativa	Monitoramento de Mercado	ITIL/Mitigação




A Tríplice Restrição

Tripla restrição de projetos




Tripla restrição de projetos




**Qual dessas restrições, normalmente,
é a mais inflexível?**
a que mais “tira o sono” do Gerente de Projeto ...



Gerente de quê?





Tripla restrição de projetos



Tripla restrição de projetos




Tripla restrição de projetos



Restrição Tripla:

Gestão Tradicional x Gestão Ágil





Gerente de Projetos

Que **competências** devem ser dominadas pelo Gerente de Projeto?



PMBOK 7ª EDIÇÃO:

Os 12 princípios que todo líder de projetos precisa dominar

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso | 7 | Aborde a complexidade com sistemas de pensamento |
| 2 | Crie um ambiente colaborativo para o time do projeto | 8 | Demonstre liderança comportamental |
| 3 | Envolva stakeholders de forma proativa e contínua | 9 | Alinhe governança com estratégia |
| 4 | Concentre-se no valor | 12 | Apoie a adaptabilidade e resiliência |

Princípios de gerenciamento

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

Crie um ambiente colaborativo para a equipe de projeto

Envolva-se de fato com as partes interessadas

Enfoque no valor

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

Demonstre comportamentos de liderança

Faça a adaptação de acordo com o contexto

Inclua qualidade nos processos e nas entregas

Navegue na complexidade

Otimize as respostas aos riscos

Adote a capacidade de adaptação e resiliência

Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto

O Novo Papel do Gerente de Projetos

O Mito

Comando e Controle. Ditador de cronogramas. Foco estrito em tarefas.



A Realidade (PMBOK® 7ª Ed.)

Líder Servidor e Facilitador.

- **Supervisão:** Orquestrar o trabalho e monitorar o bem-estar.
- **Facilitar:** Remover obstáculos, resolver conflitos.
- **Foco em Resultados:** Habilitar a entrega de valor, não apenas cumprir prazos.



O GP como Agente Integrador

A ponte entre a engenharia e o negócio.



"Ele não precisa escrever o código, mas deve compreender a engenharia o suficiente para integrar."



Os Projetos de TI

A Mudança de Paradigma: Entregáveis vs. Valor

Entregáveis vs. Valor



Projetos são as engrenagens que transformam a estratégia da alta gestão em realidade tática. O objetivo não é apenas criar um produto, mas viabilizar mudanças e sustentar benefícios.

O Que é "Valor de Negócio" em TI?


Tangível (Hard Metrics)

- ✓ Redução de custos operacionais
- ✓ Aumento de receita e Market Share
- ✓ Adequação regulatória (ex: evitar multas da LGPD)
- ✓ Infraestrutura escalável

Intangível (Soft Metrics)

- ★ Melhoria na Experiência do Usuário (UX)
- ★ Reputação da marca e branding
- ★ Alinhamento estratégico
- ★ Capacidade de inovação tecnológica

A Hierarquia da Execução Estratégica



O DNA dos Projetos de TI



Elaboração Progressiva

Requisitos refinados continuamente. O conhecimento aumenta conforme o desenvolvimento avança (Base do Ágil).



Exclusividade & Risco

Incerteza inerente. Riscos técnicos incluem legado, novas linguagens e APIs de terceiros.




Transição (Handover)

O valor só existe em Produção. Exige transferência de conhecimento, documentação e Hypercare.

O Triângulo de Talentos em TI



Resumo Essencial



Projetos são temporários e únicos. O foco mudou de Entregas (Outputs) para **Valor** (Outcomes).

Hierarquia de Valor: **Portfólios** (Investimento) > **Programas** (Benefícios) > **Projetos** (Entregas), sustentados por Operações.

Especificidades de TI: Gestão de riscos, elaboração progressiva e handover para operação.

O Líder Moderno: Líder servidor que integra **Pessoas**, **Processos** e **Negócios** usando o **Triângulo de Talentos**.

Referências Bibliográficas

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Guia PMBOK®**. 7. ed. 2021.

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato. **Gestão de projetos**. 4. ed. 2019.

SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Gestão de projetos**. 1. ed. 2020.

RAMOS ALVES, P. et al. **Gestão de riscos e fatores de sucesso em projetos de TI**. GeSec, 2023.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

