

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR


GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Estruturas, Stakeholders e Liderança em Projetos de TI

Prof Roberto Paldês

ceub.br

O Ecossistema Operacional do Gerente de Projetos




- A autoridade do Gerente de Projetos (GP) não é absoluta; é uma variável dependente da arquitetura corporativa.
- O design organizacional dita a fluidez do poder formal e do controle orçamentário.
- (Referência: KEELING; BRANCO, 2019)

Tipologia Estrutural e a Flutuação de Autoridade

	Nível de Autoridade do GP	Controle de Orçamento	Perfil de Atuação
Funcional	Baixa/Nula	Baixo	Coordenador
Matricial	Compartilhada	Misto	Negociador
Projetizada	Total	Alto	Decisor Absoluto

Domínio de Desempenho das Partes Interessadas




- Definição normativa (PMI, 2021): Partes interessadas transcendem os usuários diretos.
- Incluem qualquer entidade que possa afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou resultado do projeto.
- O aspecto da percepção exige gestão proativa, não apenas reativa.

Ferramental Analítico: Matriz de Poder e Interesse




- Técnica de categorização estratégica (VARGAS, 2018).
- Objetivo: Otimização do esforço de engajamento do GP.
- O quadrante crítico (Alto Poder / Alto Interesse) dita os vetores de risco do projeto.

Liderança em TI: Influência versus Autoridade Direta



Imposição / Chefia Direta



Influência e Inteligência Emocional


- O sucesso da entrega técnica depende da cultura e da segurança psicológica da equipe (PMI, 2021).
- Em estruturas matriciais, onde o GP raramente possui autoridade formal, a liderança baseia-se na resolução de conflitos e alinhamento de propósito (SOUZA, 2020).

Análise de Cenário: Sistema Acadêmico Integrado




- **Escopo:** Implantação de arquitetura de software unificada.
- **Ambiente:** Instituição de Ensino Superior (CEUB).
- **Restrição:** Janela de execução estrita de 6 meses.
- **Objetivo Metodológico:** Aplicar o mapeamento de stakeholders e a teoria de liderança em um ecossistema real de TI.

Mapeamento Crítico: Alocação na Matriz de Engajamento



- A alocação revela o vetor de risco técnico: a área de infraestrutura possui alto poder de veto operacional, mas baixo interesse na mudança do sistema.

Plano de Engajamento Estratégico e Mitigação



- Abordagem: Utilização de influência e habilidades interpessoais (SOUZA, 2020) para mitigar a resistência do stakeholder crítico.
- Evita-se o confronto hierárquico, focando na integração colaborativa do gerente de banco de dados.

Postulados Fundamentais da Gestão de Projetos de TI

1

Axioma Estrutural: Na estrutura organizacional Funcional, o GP opera com a menor autoridade e restrição máxima de orçamento.

2

Axioma de Engajamento: Stakeholders classificados com Alto Poder e Alto Interesse exigem tática de Gerenciamento de Perto.

3

Axioma de Liderança: Em projetos complexos, a resolução de conflitos deriva da Influência e habilidades interpessoais, sobrepondo-se à imposição hierárquica.

Reflexão

The image features a solid pink background. On the left side, there is a vertical rectangle filled with a white dotted pattern. The word "Reflexão" is written in white, bold, sans-serif font within this dotted area. Two thick lines intersect: a white line that starts horizontally from the left edge and then angles downwards to the right, and a dark pink line that starts from the bottom left, goes horizontally to the right, and then angles upwards to the right. The lines intersect within the pink area.

1. Segundo Keeling e Branco (2019), em qual estrutura organizacional o Gerente de Projetos de TI possui a menor autoridade e controle sobre o orçamento?
2. **2. Com base no Domínio das Partes Interessadas (PMI, 2021), como você deve tratar um Stakeholder categorizado com Alto Poder e Alto Interesse segundo a matriz clássica**
3. Considerando o Domínio de Desempenho da Equipe, a resolução de conflitos e a criação de segurança psicológica em projetos de TI baseiam-se em qual princípio central da liderança?

Referências



Referências Bibliográficas

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Gestão de projetos**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.

VARGAS, Ricardo Vianna. **Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Contatos: roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

